

Гранд-СМЕТА

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ООО «АГРОТОРГСТРОЙ»

Р.Х.Аюян

Глава администрации Покровского района

Д.И.Романов



"УТВЕРЖДАЮ"

**Календарный график производства работ**

Благоустройство дворовой территории по ул. 50 лет Октября д.26 пгт Покровское  
Покровского района Орловской области

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Срок исполнения
1	2	3	4	
<b>Раздел 1. Восстановление дорожного покрытия проездов</b>				
Восстановление разрушенного асфальтобетонного покрытия проезда				
1	Розлив вяжущих материалов, Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	1 т	0,219	25.07.2018
2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов. 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> , Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	м <sup>2</sup> покрытия	399	25.07.2018
Восстановление разрушенного покрытия тротуаров				
3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	м <sup>2</sup> покрытия	450	27.07.2018
4	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 8665-91)	м бортового камня	30	18.06.2018 - 29.06.2018
<b>Раздел 2. Малые архитектурные формы</b>				
5	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	м <sup>3</sup> грунта	0,4	01.08.2018-08.08.2018
6	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup> бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,4	01.08.2018-08.08.2018
7	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., Скамья парковая СК-3, размеры 2000x330x440 мм со спинкой 6 шт	шт.	6	01.08.2018-08.08.2018
<b>Раздел 3. Электроосвещение</b>				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	
8	Установка светильников с лампами люминесцентными	1 светильник	1	08.08.2018- 15.08.2018