

Протокол

заседания рабочей группы по контролю выполняемых работ в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Покровское Покровского района на 2018-2022 гг.»
пгт Покровское «29» июля 2019 г.

Участники заседания:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Покровского района – Решетников А.В.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры администрации Покровского района - Олихвер Л.Н.

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры – Дубинин Ю.А.

Члены комиссии:

Шептунов Андрей Евгеньевич - специалист по решению вопросов местного значения отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры администрации Покровского района;

Казаков Николай Михайлович - главный специалист – юрист

Горохов Игорь Николаевич - Председатель Покровского поселкового Совета народных депутатов;

Сафаров Артем Арменович – помощник прокурора Покровского района

Повестка дня:

Информация о текущем состоянии дел и ходе реализации проекта благоустройства дворовых территорий расположенных по адресу: Орловская обл., Покровский р-н., пгт Покровское, ул. Морозова д.д. 1, 3, 5, 7 и Орловская обл., Покровский р-н., пгт Покровское, пер. Комсомольский д.д. 1, 4. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Покровское Покровского района на 2018-2022 гг.».

По вопросу повестки дня:

Выступил председатель комиссии Решетников А.В.

На сегодняшний день в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Покровское Покровского района на 2018-2022 гг.» на дворовых территориях

Морозова д.д. 1, 3, 5, 7, Орловская обл., Покровский р-н., пгт Покровское, пер. Комсомольский д.д. 1, 4, произведены работы по асфальтированию подъездных дорожек к многоквартирным домам и пешеходных дорожек, также установлены бордюры. Оборудованы ливневые лотки напротив д. 1 по пер. Комсомольскому.


Решили:

Выполненные работы на дворовых территориях по адресу Орловская область, Покровский район, пгт Покровское, ул. Морозова д.д. 1, 3, 5, 7, Орловская обл., Покровский р-н., пгт Покровское, пер. Комсомольский д.д. 1, 4 проведены в соответствии с проектно сметной документацией и соответствуют запроектированным объёмам.

Голосовали:

«за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - нет.

Председатель комиссии



Решетников А.В.

Секретарь комиссии



Дубинин Ю.А.